

INFORME DE SEGUIMIENTO GRUPAL

Proyecto Final — Simulador de Vientos LBM-D2Q4
Ciencias de la Computación y Física Computacional

Líder del grupo: Juan Felipe Mora Bejarano
Período cubierto: Mayo 2025
Fecha del informe: 29 de mayo de 2026

1. Integrantes del Grupo

#	Nombre completo
1	Chavez Aviles Frank Nicolas
2	Gamboa Picon Yonier
3	Garcia Santamaria Maia Catalina
4	Herrera Rodriguez Maria Paula
5	Martinez Ortiz Andres Felipe
6	Monsalve Plata Juan Jose
7	Mora Bejarano Juan Felipe (Líder)
8	Prado Guerrero Johan Felipe
9	Sanchez Pedraza Wilgton Andres
10	Zambrano Hernandez Eduardo

2. Registro de Reuniones y Asignaciones

Fecha	Integrante	Tarea asignada	Fecha límite	Estado
06/05/2025	Mora Bejarano Juan F.	Definir arquitectura DOD y estructura de tensores	13/05/2025	Cumplido
	Chavez Aviles Frank N.	Investigar modelo LBM-D2Q4 y topología Von Neumann	13/05/2025	Cumplido
	Garcia Santamaria M. C.	Diseñar diagrama de clases y estados del autómata	13/05/2025	Cumplido
	Martinez Ortiz Andres F.	Configurar repositorio y entorno Python/NumPy	13/05/2025	Cumplido
	Gamboa Picon Yonier	Documentar requisitos funcionales del sistema	13/05/2025	Cumplido

Fecha	Integrante	Tarea asignada	Fecha límite	Estado
20/05/2025	Mora Bejarano Juan F.	Implementar TensorModel y update_step()	23/05/2025	Cumplido
	Herrera Rodriguez M. P.	Implementar propagación vectorial (streaming)	23/05/2025	Cumplido
	Monsalve Plata Juan J.	Implementar colisiones HPP vectorizadas	23/05/2025	Cumplido
	Sanchez Pedraza Wilgton	Implementar gradiente de presión barométrica	23/05/2025	Cumplido
	Prado Guerrero Johan F.	Desarrollar módulo de termodinámica completo	23/05/2025	Cumplido
23/05/2025	Mora Bejarano Juan F.	Migrar GUI de Pygame a PyQt6	28/05/2025	Cumplido
	Zambrano	Implementar trazadores	28/05/2025	Cumplido
	Hernandez Edu.	Lagrangianos	28/05/2025	Cumplido
	Garcia Santamaria M. C.	Redactar documento técnico (secciones 1–3)	28/05/2025	Cumplido
	Gamboa Picon Yonier	Preparar diapositivas (slides 1–5)	28/05/2025	Cumplido
	Chavez Aviles Frank N.	Redactar FAQ técnico para defensa	28/05/2025	Cumplido
	Herrera Rodriguez M. P.	Pruebas de rendimiento y métricas FPS	28/05/2025	Cumplido
	Martinez Ortiz Andres F.	Completar documento técnico (secciones 4–6)	28/05/2025	Cumplido
	Prado Guerrero Johan F.	Revisión y validación del motor físico	28/05/2025	Cumplido
	Sanchez Pedraza Wilgton	Preparar diapositivas (slides 6–11)	28/05/2025	Cumplido
	Zambrano Hernandez Edu.	Revisión general y control de calidad	28/05/2025	Cumplido

3. Resumen de Cumplimiento

Integrante	Tareas asignadas	Estado general
Mora Bejarano Juan Felipe (Líder)	3	Todas cumplidas
Chavez Aviles Frank Nicolas	2	Todas cumplidas
Gamboa Picon Yonier	2	Todas cumplidas
Garcia Santamaria Maia Catalina	2	Todas cumplidas
Herrera Rodriguez Maria Paula	2	Todas cumplidas
Martinez Ortiz Andres Felipe	2	Todas cumplidas
Monsalve Plata Juan Jose	1	Todas cumplidas
Prado Guerrero Johan Felipe	2	Todas cumplidas
Sanchez Pedraza Wilgton Andres	2	Todas cumplidas
Zambrano Hernandez Eduardo	2	Todas cumplidas

4. Nivel de Participación

Integrante	Nivel de participación (%)
Mora Bejarano Juan Felipe (Líder)	90 %
Chavez Aviles Frank Nicolas	63 %
Gamboa Picon Yonier	62 %
Garcia Santamaria Maia Catalina	61 %
Herrera Rodriguez Maria Paula	65 %
Martinez Ortiz Andres Felipe	60 %
Monsalve Plata Juan Jose	62 %
Prado Guerrero Johan Felipe	100 %
Sanchez Pedraza Wilgton Andres	63 %
Zambrano Hernandez Eduardo	61 %

5. Observaciones del Líder

El equipo mantuvo una dinámica de trabajo colaborativa y constante a lo largo de las tres reuniones celebradas los días 6, 20 y 23 de mayo de 2025. Todos los integrantes cumplieron con las tareas asignadas dentro de los plazos establecidos. Se destaca la contribución de Prado Guerrero Johan Felipe, quien demostró el mayor nivel de participación e iniciativa durante el desarrollo del proyecto. El grupo en general respondió con responsabilidad y compromiso en cada etapa del trabajo.

Juan Felipe Mora Bejarano

Firma del líder